

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA
OKRES OD KWIETNIA 2026 DO MARCA 2027 ROKU.**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustaw	Sposób realizacji	Terminy
1.	Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Koordinator do Spraw Dostępności	Opracowanie Planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Do 31 marca 2026r.
2.	Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od kwietnia 2026 do marca 2027r.	Koordinator do Spraw Dostępności + Wójt Gminy Tarłów	Zatwierdzenie przez Wójta Gminy Tarłów planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od kwietnia 2026 do marca 2027r.	Do 31marca 2026r.
3.	Podanie do publicznej wiadomości Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od kwietnia 2026 do marca 2027r.	Koordinator do Spraw Dostępności + Informatyk	Opublikowanie na stronie Urzędu Gminy Tarłów i BiP Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od kwietnia 2026 do marca 2027r.	Do 31marca 2026r.
4.	Samocena pod kątem sposobów dostosowania obiektu Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami .	Koordinator do Spraw Dostępności	Analiza dotychczas przeprowadzonych działań. Opracowanie harmonogramu wdrożenia nowych działań w zakresie dostępności.	Kwiecień2026r.

5.	Analiza zawartości strony internetowej pod kątem dostępności dla osób z ograniczeniami.	Koordinator do Spraw Dostępność + Informatyk	Dokonanie analizy istniejących stron internetowych. Sukcesywne ulepszanie istniejących stron internetowych i wprowadzanie nowych funkcji w celu coraz lepszej dostępności dla osób z ograniczeniami.	Realizacja w całym okresie działania
6.	Przegląd i ewentualna aktualizacja deklaracji dostępności .	Koordinator do Spraw Dostępności + Informatyk	Bieżąca kontrola treści deklaracji dostępności, wprowadzanie zmian zgodnych ze stanem faktycznym.	Maj 2026r.
7.	Szkolenia dla Koordynatora do spraw dostępności .	Koordinator do Spraw Dostępności	Zapewnienie możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .	Maj 2026r.
8.	Planowane działania w obszarze Informacyjno - komunikacyjnym	Koordinator do Spraw Dostępności	Szkolenie pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.	Maj 2026r.
9.	Dokonywanie analizy w zakresie możliwości zapewnienia dostępności alternatywnej.	Koordinator do Spraw Dostępności	Gromadzenie danych w zakresie realizacji podejmowanych działań w celu zapewnienia wsparcia alternatywnego.	Realizacja w całym okresie działania
10.	Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Koordinator do Spraw Dostępności	Ustalenie możliwości pozyskiwania środków finansowych.	Realizacja w całym okresie działania
11.	Monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .	Koordinator do Spraw Dostępności	Weryfikowanie działań wpływających na realizację planu na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Realizacja w całym okresie działania

12.	Planowane działania w obszarze architektonicznym i cyfrowym	Koordynator do Spraw Dostępności + Informatyk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrożenie systemu wezwania asysty ON 2. Montaż nakładek kątowych do schodów wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu - po remoncie korytarzy i klatek schodowych 3. Dalszmodernizacja strony internetowej – wzakresiee-wniosków. 4. Sprawdzenie stanu technicznego windy dla osób niepełnosprawnych. 	Realizacja w całym okresie działania.
13.	Wzrost świadomości pracowników Urzędu Gminy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością.	Koordynator do Spraw Dostępności	Organizacja spotkań oraz szkoleń wewnętrznych na temat kontaktu z osobami mającymi różne rodzaje niepełnosprawności .	Wrzesień 2026r.
14.	Przegląd Obiektów Gminnych	Koordynator do spraw Dostępności	Inwentaryzacja budynków. Analiza działań wprowadzonych w roku 2026r. Ustalenie istniejących ograniczeń dostępności, w celu sporządzenia Planu działania na rok kolejny.	Styczeń 2027r.
15.	Przygotowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres kwiecień 2027- marzec 2028r.	Koordynator do Spraw Dostępności	Opracowanie Planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Do 31 marca 2027r.

Data sporządzenia : 30.03.2026r.

Sporządził Zbigniew Głowka – Koordynator do Spraw Dostępności

Zatwierdził: